
របាយការណ៍វឌ្ឍន៍ភាព ស្ដពី ី
លទ្ធផល ននការអនវុត្តន៍គម្រោងវិនិម្ោគស្ម្បទានដីម្ស្ដឋកិច្ច 

ពីខែមករា ដល់ ខែមថុិន ឆ្ន ាំ២០១៩ 
១-រកមុហ ុនឈ ម្ ោះ ៖ ខ្ហែនឌីស ធីមឈប ៊ើរ អិលធឌី ី  
២-ទតីាំងនងិទាំហាំផ្ផទដ ី ៖ រសុកភនាំរសួច និងរសុកឱរា៉ា ល់ ឈែត្តកាំពងស់ពឺ មានទាំហាំផ្ផទដសីរបុ ៧.៨៩៦,១១ ហិកត  
៣-របឈភទដាំណាំ ៖ ឈដ៊ើមឈឈ៊ើផ្ម៉ាសាក ់  
៤-ខផនការឈម ៖ រកសួង        ឬ ឈែត្ត      ☐      ឯកភាពតមលិែតិ្ឈលែ ៣២៥៩/៣៣៦ កសក.រផ.
ផក ចុោះផ្ថៃទ០ី២ ខែ មថុិន ឆ្ន ាំ ២០១០ របស់រកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងឈនសាទ ឈហ៊ើយខផនការឈមខកត្រមូវកាំពុង
ដាំឈ ៊ើ រពិនិត្យ នងិផតល់ឈោបល់ ឈៅរកសួងកសិកមម រកុាា របមាញ់ និងឈនសាទ។  
៥-ការចុោះបញ្ជ ីដរីដឋ ៖  បនទទួលប ័ណ សមាែ ល់សិទធកិានក់ាបអ់ចលនវត្ថុ  ចាំនួន ១៧ កាលដ ី  

 បនអនុវត្តរចួរាល់       ឈសន៊ើផដល់ឯកសារ (ជូនភាជ បប់លងក់ាលដី ១៧ កាលដ)ី 
 កាំពុងអនុវត្ត    ☐   ដល់ណឈសន៊ើបញ្ជជ ក ់និងផដល់ឯកសារ  
 មនិបនអនុវត្ត   ☐    មូលឈហតុ្  

៦-អនុបឈោគ ៖     វញិ្ជា បនបរ័ត្សមាែ ល់សិទធសិមបទនដីឈសដឋកិចច ចាំនួន ១៧ ប ័ណ    
 បនអនុវត្តរចួរាល់       ឈសន៊ើផដល់ឯកសារ (វញិ្ជា បនបរ័ត្ នងិអនុរកតឹ្យសតីពីការឈរៀបចាំអនុបឈោគ)  
 កាំពុងអនុវត្ត     ☐      ដល់ណឈសន៊ើបញ្ជជ ក ់និងផដល់ឯកសារ  
 មនិបនអនុវត្ត  ☐      មូលឈហតុ្  

៧-របយការ ៍វាយត្ផ្មលឈហតុ្ប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន៖ 
 បនអនុវត្តរចួរាល់   ☐    ឈសន៊ើផដល់ឯកសារ (លិែិត្ឈលែ ១៧២ ស.ជ.  ប.សថ ចុោះផ្ថៃទី ១៧ ខែមនិ ឆ្ន ាំ

២០១៤ របស់រកសួងបរសិាថ ន) 
 កាំពុងអនុវត្ត        ដល់ណឈសន៊ើបញ្ជជ ក ់និងផដល់ឯកសារ  

 ផ្ថៃទី១៤ ខែមថុិន ឆ្ន ាំ២០១៩ បនឈរៀបចាំកិចចរបជុាំអនត-រកសួង ឈដ៊ើមបពីិនិត្យ និងផតល់
ឈោបល់ឈល៊ើរបយការ ៍វាយត្ាំផ្លផលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន និងសងែម ឈពញឈលញ 

 ផ្ថៃទី០៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ បនឈរៀបចាំកិចចរបជុាំបឈចចកឈទសឈៅនយកដ្ឋឋ នវាយត្ាំផ្ល
ផលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន និងសងែម ឈដ៊ើមបឈីធវ៊ើការពិនិត្យ និងផតល់ឈោបល់បឈចចកឈទស 

 ផ្ថៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្ន ២០១៨ បនឈរៀបចាំកិចចរបជុាំឈដ៊ើមបបីង្ហា ញលទធផលផ្នការសិកា
វាយត្ផ្មលឈហតុ្ផលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន និងសងែម ឈពញឈលញ ឈៅសាលាឈែត្តកាំពងស់ពឺ 

 លិែិត្ឈលែ. ៣៤១ សជ .ប.សថ ចុោះផ្ថៃទ០ី៥ ខែឈមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីការអនុមត័្
ឈល៊ើទាំហាំផ្នការសិកាផលប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន នងិសងែម ឈពញឈលញ របស់គឈរមាង 

 មនិបនអនុវត្ត     ☐   មូលឈហតុ្  
៨-លិែតិ្អនុញ្ជា ត្ឲ្យឈូសឆ្យ៖   

 មាន     គ្មម ន     ☐  អនុញ្ជា ត្ឈដ្ឋយរកសួង    ឬឈែត្ត   
o លិែិត្ឈលែ.១៨៨ កសក ចុោះផ្ថៃទី០៥ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ របស់រកសួងកសិកមមរកុាា របមាញ់ និង

ឈនសាទ ឈៅអនុត្ាំបនទ់ី៧, ៨, ៩ និង១០ ឈល៊ើផ្ផទទាំហាំ១២១២ហិកត 
o លិែិត្ឈលែ.៤០១២/២៥៦ កសក.នផ.ផក ចុោះផ្ថៃទ២ី៤ ខែមថុិន ឆ្ន ាំ២០១៣ របស់រកសួងកសិកមម 

រកុាា របមាញ់ និងឈនសាទ ឈៅអនុត្ាំបនទ់ី៧, ៨ និង៩ ឈល៊ើផ្ផទដីទាំហាំ ២០០០ ហិកត 



o លិែិត្ឈលែ.៣២៥៩/៣៣៦ កសក.នផ ចុោះផ្ថៃទ០ី២ ខែមថុិន ឆ្ន ាំ២០១០ របស់រកសួងកសិកមម           
រកុាា របមាញ់ និងឈនសាទ ឈៅអនុត្ាំបនទ់១ី ឈល៊ើផ្ផទដីទាំហាំ ៤០៧ ហិកត 
(ឈសន៊ើភាជ បឯ់កសារ) 

៩-ទតីាំង នងិទាំហាំផ្ផទដខីដលអនុញ្ជា ត្ឲ្យឈូសឆ្យដ្ឋាំដុោះ៖ 
 អនុត្ាំបនទ់ ី  ៧, ៨, ៩ និង១០      ទាំហាំ    ១២១២   ហិកត (ឆ្ន ាំ២០១៨) 

១០-លទធផលអនុវត្តបន៖ (របសិនឈប៊ើមានអនុវត្តឈរច៊ើនអនុត្ាំបនឈ់សន៊ើរាយការ ៍តមអនុត្ាំបនន់មីយួៗ) 
 ១០.១-ការឈូសឆ្យ-ដ្ឋាំដុោះ 
 - ឈូសឆ្យសាំអាត្ឈឡ៊ើងវញិ ១២,២០    ហិកត កនុងអនុត្ាំបនទ់ី ៤ នងិ៥                         
 - ដ្ឋាំដុោះបន/ដ្ឋាំឈឡ៊ើងវញិ  ០៤,២៥  ហិកត របឈភទដាំណាំ   ឈរបងែយល់ គីនីន រគញូង  កនុងអនុត្ាំបនទ់ ី ៤             
 - ផ្ផទដីឈៅសល់មនិទនដ់្ឋាំ   ១៩២,៨០   ហិកត កនុងអនុត្ាំបនទ់ី  ១០ (សល់ពីឆ្ន ាំ២០១៨)    

- ផ្ផទដីមនិអាចដ្ឋាំដុោះបន      ហិកត កនុងអនុត្ាំបនទ់ី    ឈសន៊ើបញ្ជជក កព់មីូលឈហតុ្ដីមនិអាចដ្ឋាំបន៖                 
 (ឈសន៊ើបញ្ជជ កច់ាំនុចនិោមកាទីតាំងដ្ឋាំដុោះ និងភាជ បម់កជាមយួខផនទីត្ាំបនដ់្ឋាំដុោះ) 
 ១០.២-ការង្ហរសាងសង៖់  

របឈភទសាំ ង ់ ចាំននួ របខវង/ទាំហាំ (គម ឬម២) សមាែ ល់ 
សាងសងផ់លូវកនុងត្ាំបនដ់ីសមបទនចាំនួន ០២ ០,៧១ គម  
សាងសងផ់លូវឈរៅ ត្ាំបនដ់ីសមបទនចាំនួន ០ ០  
ជួសជុលផលូវកនុង ត្ាំបនដ់ីសមបទនចាំនួន ១០ ៥៣,៨៥  
ជួសជុលផលូវឈរៅ ត្ាំបនដ់ីសមបទនចាំនួន    
សាន កក់ារធាំរកុមហ ុន    
ផទោះបុគែលិកសាន កឈ់ៅ    
ផទោះកមមករ    
ឈរាងជាង    
ឃ្ល ាំង    
ផទោះកមមករ    
ថន លប ដុ ោះកូនឈឈ៊ើ    
ការសាងសងម់ ឌ លសុែភាព    
សាលាឈរៀន    
សាលាបុ យ    
ការសាងសងស់ាំ ងឈ់ផេងៗ    

           ១០.៣-ការង្ហររបមលូសាំ ល់ឈឈ៊ើពកីារឈូសឆ្យកនុងត្ាំបនស់មបទន៖ 
 - ឈឈ៊ើមូលសរបុ       គ្មម ន    ម៣ បងផ់្ថលសួយសាររចួ   គ្មម ន         ម៣ 
 - ឈឈ៊ើមូលសរបុឈៅសល់មនិទនប់ង ់    គ្មម ន       ម៣ បញ្ជជ កម់ូលឈហតុ្៖  គ្មម នការឈូសឆ្យឈនោះឈទ 
 - កូនឈឈ៊ើសរបុ      គ្មម ន      ឈដ៊ើម បងផ់្ថលសួយសាររចួ     គ្មម ន       ឈដ៊ើម 
 - កូនឈឈ៊ើសរបុមនិទនប់ង ់   គ្មម ន        ឈដ៊ើម បញ្ជជ កម់លូឈហតុ្៖ គ្មម នការឈូសឆ្យឈនោះឈទ                                            
 - អុសសរបុ      គ្មម ន      ខសទរ បងផ់្ថលសួយសាររចួ     គ្មម ន       ខសទរ 
 - អុសសរបុមនិទនប់ង ់    គ្មម ន       ខសទរ បញ្ជជ កម់ូលឈហតុ្៖ គ្មម នការឈូសឆ្យឈនោះឈទ            



 ១០.៤-ការឈរប៊ើរបស់កមាល ាំងពលកមម៖ 
 - បុគែលិកខែមរសរបុ ៥២ នក ់ របកឈ់បៀវត្េរបចាំខែកនុងមាន ក ់៤៧៣,៤៣ ដុលាល រអាឈមរកិ  
 - បុគែលិកបរឈទសសរបុ ០១  នក ់ របកឈ់បៀវត្េរបចាំខែកនុងមាន ក ់ ៨ ៥០០ ដុលាល រអាឈមរកិ  
 - កមមករខែមអចិផ្្នដយស៍របុ ៤៦    នក ់ របកឈ់បៀវត្េរបចាំខែកនុងមាន ក ់   ១៥៣,៦៦ ដុលាល រអាឈមរកិ 
 - កមមករបរឈទសសរបុ  គ្មម ន    នក ់ របកឈ់បៀវត្េរបចាំខែកនុងមាន ក ់     គ្មម ន  
 - កមមករបខ ដ ត្សរបុ ៧៣    នក ់ របកឈ់បៀវត្េរបចាំខែកនុងមាន ក ់   $៧/ផ្ថៃ  
 ១០.៥-ផ្ផទដរីបមលូផល៖ 
 - ទាំហាំផ្ផទដីរបមូលផលដាំណាំចមបង 
 ១. របឈភទដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ហិកត អនុត្ាំបនទ់ ី គ្មម ន  
 ២.របឈភទដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ហិកត អនុត្ាំបន ់ គ្មម ន  
 - ទាំហាំផ្ផទដីរបមូលផលបនទ បប់នេាំ 
 ១.ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ហិកត អនុត្ាំបន ់ គ្មម ន  
 ២.ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ហិកត អនុត្ាំបន ់ គ្មម ន  
 ១០.៦-ការឈរប៊ើរបស់ផល-ផលិត្ផល៖ 

 - បរមិា ផល-ផលិត្ផលទទួលបនតមរបឈភទដាំណាំ៖ 
 ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ឈតន 
 ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ឈតន 

- បរមិា និងរបឈភទផល-ផលិត្ផលសរបុទទួលបន៖ 
 ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ឈតន 
 ដាំណាំ គ្មម ន  ចាំននួ គ្មម ន ឈតន 
 - បរមិា និងរបឈភទផល-ផលិត្ផលនាំឈចញ៖ 
 ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ឈតន ឈៅរបឈទស  
 ដាំណ គ្មម ន  ចាំនួន គ្មម ន ឈតន ឈៅរបឈទស  
 - បរមិា និងរបឈភទផល-ផលិត្ផលឈរប៊ើរបស់កនុងរសុក៖ 
 ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ឈតន ឈៅរបឈទស  
 ដាំណាំ គ្មម ន ចាំនួន គ្មម ន ឈតន ឈៅរបឈទស  
១១.ការបងផ់្ថលឈនួលសមបទន៖ មាន ☐     គ្មម ន       ឈប៊ើមាន៖  រកុមហ ុនបនបលងផ់្ថលសមបទនដីឈសដឋកិចចរបចាំឆ្ន ាំ

២០១៩ (ឆ្ន ាំទ១ី០) ឈល៊ើផ្ផទដីចុោះបញ្ជ ីសរបុទាំហាំ ៧៨៩៦,១១ ហិកត ឈៅផ្ថៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៩ ឈៅធនគ្មរជាត្ិផ្នកមពុជា និងផ្ថៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ឈៅធនគ្មរឈអសីុលីដ្ឋ នូវទឹក
របកស់របុចាំនួន ៤១.០៨៣,៦១ ដុលាល រអាឈមរកិ (ខសសិបមយួពានខ់ប៉ាត្សិបបីដុលាល រអាឈមរកិ និង
ហុកសិបមយួឈសន)។ ជូនភាជ បវ់បង្ហក នផ់្ដបងរ់បក ់ 
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